

Información General

- **Fecha y Hora:** [01/07/2026] — [18:00 pm]
- **Sprint / Quincena:** Sprint [N°2] — Semana [10] del Trimestre
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** [William Estupiñan]
- **Tomador de Notas:** [William Estupiñan Silva]

Asistentes

- [Sebastian Suns] — [Front-End]
- [Diego Moreno] — [Analista]
- [Mariana Monroy] — [Back-end]
- *Ausentes:* [Nombre Apellido] (Con aviso / Justificado)

Objetivos de la Sesión

1. **Implementar el módulo de autenticación**, completando el inicio de sesión, registro de usuarios y recuperación de contraseña, integrados con la base de datos.
2. **Desarrollar el módulo de gestión de noticias**, permitiendo crear, editar, eliminar y publicar noticias junto con sus respectivas categorías e imágenes.
3. **Integrar la base de datos con el sistema**, asegurando el correcto funcionamiento de las entidades, relaciones y operaciones CRUD del portal.

Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

- Se revisó el avance de las actividades entregadas por cada integrante del equipo para verificar que cumplieran con los requisitos establecidos.
- Se evaluó la calidad del trabajo realizado, identificando aspectos que requerían correcciones o mejoras antes de la siguiente entrega.
- Se verificó la integración de los módulos desarrollados con el resto del proyecto para garantizar su correcto funcionamiento.

2. Estado de los OKRs del Trimestre

- **Objetivo 1:** Implementar el módulo de inicio de sesión y registro de usuarios, integrado con la base de datos.

 **Progreso actual: 80%.** Se completó el desarrollo de las interfaces de inicio de sesión y registro, además de la validación de datos y la conexión con la base de datos. Solo quedan pendientes las pruebas finales y algunos ajustes de seguridad.

- **Objetivo 2:** Desarrollar el módulo de gestión de noticias (crear, editar, eliminar y publicar).
☐ **Progreso actual: 70%.** Se implementaron las funciones principales para administrar noticias y categorías. Se encuentra en proceso la integración de imágenes y la optimización de la visualización del contenido.
- **Objetivo 3:** Integrar la base de datos con los módulos principales del sistema.
☐ **Progreso actual: 85%.** Se estableció la conexión con la base de datos y se verificó el funcionamiento de las operaciones CRUD para usuarios, noticias y categorías. Restan pruebas de rendimiento y validación de datos.
- **Objetivo 4:** Realizar pruebas funcionales e integrar todos los módulos del portal web de noticias.
☐ **Progreso actual: 60%.** Se realizaron pruebas iniciales de funcionamiento, identificando y corrigiendo errores en la autenticación y la gestión de noticias. Continúan las pruebas de integración y la optimización del sistema para la entrega final.

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- **Integración de módulos:** Se presentaron inconvenientes al conectar el sistema de autenticación con la base de datos y el módulo de gestión de noticias, lo que retrasó las pruebas de funcionamiento.
- **Coordinación del equipo:** La disponibilidad de algunos integrantes dificultó el cumplimiento de los tiempos establecidos y la entrega oportuna de algunas tareas.

 **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
01	Completar el módulo de gestión de noticias, incluyendo la creación, edición, eliminación y publicación de noticias.	[William Estupiñan]	[08/06]	 Pendiente
02	Finalizar la integración del módulo de inicio de sesión y registro con la base de datos, realizando las pruebas finales y corrigiendo los errores encontrados.	[Sebastian Suns]	[08/06]	 Pendiente



Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
03	Implementar y validar las funcionalidades relacionadas con las categorías de noticias y la gestión de comentarios.	[Mariana Monroy]	[08/06]	 Pendiente
04	Realizar pruebas funcionales, documentar los resultados y corregir los errores identificados durante la integración del sistema.	[Diego Moreno]	[08/06]	 Pendiente

Próxima Reunión

- **Fecha:** [01/07/2026] (Exactamente en dos semanas)
- **Enfoque:** Cierre de Sprint [N2°] y Planificación del Sprint [N°3].